



COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI FROSINONE

* DAL 11-1-12 AL 26-1-12

PRON. N° 19

* C.A.P. 03040

TEL. 335037

FAX 335453 *

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 03 DEL 09 GENNAIO 2012 -

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di adeguamento antisismico dell'edificio scolastico ed annessa palestra del Capoluogo.

L'anno **DUEMILADODICI**----- il giorno **NOVE**----- del mese di **GENNAIO** -----
alle ore 12,45 - **NELLA SALA DELLE ADUNANZE.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della **GIUNTA MUNICIPALE.**

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	DR. PIROLLO	FRANCESCO PAOLO	SI	
2	PROF. CASONI	VITTORIO	SI	
3	SIG.RA MARANO	KATIA	SI	
4	SIG. BUCCI	NICANDRO	SI	
5	SIG. PARISI	ANTONIO	SI	
TOTALE			=5=	==

Partecipa all'adunanza il Segretario del Comune Dr. **DI CIVITA GIUSEPPE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. **PIROLLO FRANCESCO PAOLO** – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'**OGGETTO** sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 12/03/09, relativa alla approvazione del progetto dei lavori in oggetto, avente un importo complessivo di € 122.900,00;
- Ricordato che la relativa copertura finanziaria è assicurata in parte con contributo regionale ai sensi della L.R. n. 23/96, giusta D.G.R. n. 782 del 19/10/07;
- Dato atto che, a seguito di esperimento di gara d' appalto, omologata con determinazione n. 142 del 22/06/09, i lavori sono stati affidati alla Ditta EDIL C.M. per l' importo contrattuale di € 73.132,75, al netto del ribasso d' asta del 2,75%;
- Considerato che durante l' esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità, al fine di rendere più efficiente e funzionale l' intera opera, di eseguire categorie di lavori diversi per quantità e qualità rispetto al progetto originario, per cui è stato incaricato il direttore dei lavori di predisporre apposita perizia di variante;
- Visti, pertanto, gli atti contabili a tale uopo predisposti, comprensivi dei seguenti elaborati:
 - Relazione di variante
 - Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico di variante
 - Quadro comparativo

Ritenuti tali elaborati meritevoli di approvazione in quanto conformi alle prescrizioni impartite da questa Amministrazione;

Visto l' art. 132 del d.lgs. n. 163 del 12/04/06;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CON voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA


1. Di approvare, come in effetti si approvano, gli atti contabili predisposti dal Direttore dei lavori, ing. Felice Campanelli, relativi alla perizia di variante dei lavori di adeguamento antisismico dell'edificio scolastico ed annessa palestra del Capoluogo, aventi il seguente nuovo quadro economico di spesa:

• Lavori al netto del ribasso dell' 2,75%.....€	73.358,69
di cui € 7.100,00 per oneri di sicurezza.	
• Accertamenti.....€	5.990,00
• IVA 10% sui lavori.....€	7.386,05
• Spese tecniche.....€	27.000,00
• Imprevisti.....€	501,84
• IVA su spese tecniche.....€	6.796,17
• Economie.....€	<u>1.867,25</u>
TOTALE	€ 122.900,00

2. Di approvare il il relativo schema dell' atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi dando mandato al responsabile del procedimento per la conseguente stipula;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio
- f.to Neri Emilio -



IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio di Ragioneria
- f.to Mascio Antonio -

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
- f.to Pirollo Francesco Paolo -



IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to Di Civita Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.


Dalla Residenza Municipale, Li - 1 GEN. 2012 -



IL SEGRETARIO
- f.to Di Civita Giuseppe -

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Dalla Residenza Municipale, Li - 1 GEN. 2012 -



IL SEGRETARIO
Dr. Di Civita Giuseppe

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno -

() poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3°) –

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.47, comma 2°) –